

# 契約変更理由書

神戸市

|   |                |
|---|----------------|
| 工 事 名   | 行幸町地区他雨水幹線改修工事 |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管路施設修繕工 一式</li><li>・管きょ工（開削）床版取替工 L=5.0m</li><li>・管きょ工（開削）□1200×800mm L=23.6m</li><li>・付帯工 一式 仮設工 一式</li></ul> |                |
| <p>契約変更の理由</p> <p>「令和8年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和8年2月20日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>   |                |

（公表様式第6号）