

## 玉津橋補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区玉津町
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月22日から令和8年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	152,570,000円
変更額	64,413,800円
変更後	216,983,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町1-4番地4  
関西化工建設（株）  
代表取締役 土橋 俊之

## ◆備 考