

## 六甲アイランド地区埠頭用地造成工事（その８）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東４丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和８年３月２４日から令和８年１２月１８日まで

## ◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和８年４月１５日
- ・契約金額（税込）

変更前	232,100,000円
変更額	1,734,700円
変更後	233,834,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号  
日下部建設（株）  
代表取締役 井上 修

## ◆備 考