

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド地区浸水対策工事（その2）
<b>契約変更工事概要</b>  道路嵩上げ部：舗装工 3,270m <sup>2</sup> 、盛土工 890m <sup>3</sup> 岸壁部：胸壁 1,300m、止水板設置 33 箇所 逆流防止工：フラップゲート設置 2 箇所、マンホール設置 3 箇所 H バース：胸壁 12m	

<b>契約変更の理由</b>  「令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。
---