

神戸複合産業団地南地区造成工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町木見
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年8月6日から令和11年3月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月21日
- ・契約金額（税込） 変更前 8,626,597,100円
変更額 160,792,148円
変更後 8,787,389,248円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町四丁目4番17号
大林・不動・寄神特定建設工事共同企業体
代表者 （株）大林組 神戸支店
執行役員支店長 浦田 充啓

◆備 考