

## 須磨区高尾台防災対策工事（A工区）その4

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区高尾台1丁目
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月26日から令和9年3月15日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	407,000,000円
変更額	42,846,100円
変更後	449,846,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区楠町5-4-5-105  
(株)植信  
代表取締役 植田 信勝

## ◆備 考