

大井住宅外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区大井通 1 丁目 1 番 4 号
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月28日から令和8年5月29日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 47,133,790円
変更額 -770,137円
変更後 46,363,653円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野 8 1 3 - 2
(株) ヒョウ工務店
代表取締役 中尾 英博

◆備 考