

王子南公園クラブハウス建替電気設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区宮本通 1 丁目 1 - 1
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月13日から令和8年5月15日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	31,698,700円
変更額	814,000円
変更後	32,512,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町東 8 9 3 番地 7
(株) 前角電気
代表取締役 前角 崇之

◆備 考