

## 王子南公園クラブハウス建替機械設備工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区宮本通1丁目1-1
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月16日から令和8年5月15日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月13日
- ・契約金額（税込） 変更前 39,644,000円  
変更額 836,000円  
変更後 40,480,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町3-28  
（株）神戸総合設備  
代表取締役 黒崎 秀敏

## ◆備 考