

東クリーンセンター耐火物改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎浜町 1 番地の 7 神戸市環境局東クリー
- ・工 種 機械器具その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月13日から令和9年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月20日
- ・契約金額（税込） 変更前 166,661,000円
変更額 21,826,200円
変更後 188,487,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町 3 - 1 - 2 5
（有）紙川防水興業
代表取締役 紙川 勝見

◆備 考