

## 友が丘 7 丁目地区他污水管改築工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区友が丘 7 丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月24日から令和9年2月26日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月13日
- ・契約金額（税込） 変更前 155,415,700円  
変更額 1,521,300円  
変更後 156,937,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町 2 3 0 番地の 6  
ニッケみらい建設（株）  
代表取締役 竹山 賢二

## ◆備 考