

## 塩屋丸山線（多井畑字下川）道路防災対策工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区多井畑字下川
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月25日から令和8年5月29日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	58,133,900円
変更額	70,400円
変更後	58,204,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区京地二丁目25番13号  
SASAKURA（株）  
代表取締役 笹倉 麗佳

## ◆備 考