

生田南79号線・多聞東川崎線側溝改修工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区東川崎町2丁目、3丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月4日から令和8年5月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,981,600円
変更額	-4,429,700円
変更後	14,551,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区西丸山町3-4-3
（有）京阪神設備サービス
代表取締役 長江 美継

◆備 考