

横尾74号線スロープ設置工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区横尾 1 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月5日から令和8年7月8日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	13,031,370円
変更額	125,730円
変更後	13,157,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区上津台 5 丁目 3 番 4 号
東成建設（株）
代表取締役 東 泰輝

◆備 考