

南天上橋塗装塗替補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区青木1丁目2
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月11日から令和8年5月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	179,111,900円
変更額	-67,100円
変更後	179,044,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町1 4 番地 4
関西化工建設（株）
代表取締役 土橋 俊之

◆備 考