

ポートアイランド（第2期）中央緑地軸再整備工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島南町1、5、6丁目
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月12日から令和8年5月29日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年5月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	108,981,400円
変更額	16,604,500円
変更後	125,585,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区熊内町一丁目4番9号
（株）対馬造園店
代表取締役 泉 寿彦

◆備 考