

(仮称) 新玉津住宅給排水設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区玉津町上池字永長4番1他
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月19日から令和9年2月26日まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

- ・変更契約日 令和8年6月30日
- ・契約金額(税込) 変更前 176,088,000円
変更額 4,697,000円
変更後 180,785,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町出合102番地
(株) 神報建設工業所
代表取締役 近藤 正也

◆備 考