

神戸複合産業団地南地区造成工事（その１）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町木見
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年7月18日から令和11年3月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 7,411,440,300円
変更額 197,498,829円
変更後 7,608,939,129円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市中央区淡路町四丁目２番13号
東亜・本間・港特定建設工事共同企業体
代表者 東亜建設工業（株） 大阪支店
執行役員常務支店長 作井 孝光

◆備 考