

灘区民ホール天井耐震他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区岸地通 1 丁目1-1 灘区民ホール
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月21日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月30日
- ・契約金額（税込） 変更前 92,017,200円
変更額 22,440,000円
変更後 114,457,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町 3 - 2 - 1 2 - 4 1 3
(株) 日栄テック
代表取締役 阿部 栄修

◆備 考