

市民防災総合センター西館解体工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり北町3丁目1番地
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月27日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	34,342,000円
変更額	1,276,000円
変更後	35,618,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町和田440-66
（有）喜多建材工業
代表取締役 西 大輔

◆備 考