

磯上住宅給水管改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区八幡通 3 丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	64,999,000円
変更額	286,000円
変更後	65,285,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区弥栄台 4 丁目 1 番 3
モンノ（株）
代表取締役社長 門野 裕太

◆備 考