

東多聞住宅 36・37号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区学が丘6丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	347,710,000円
変更額	16,434,000円
変更後	364,144,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区森友5丁目53番地の1
（株）四ッ橋組
代表取締役 四ッ橋 次雄

◆備 考