

五位ノ池住宅5号棟・集会所とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区五位ノ池町2丁目1番13の一部
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月10日から令和8年8月18日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	189,805,000円
変更額	5,555,000円
変更後	195,360,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区星和台四丁目7番地の3
(株) 臼杵建設
代表取締役社長 臼杵 伸一郎

◆備 考