

魚崎西住宅1～3号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎西町4丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月18日から令和8年6月24日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	163,937,400円
変更額	14,795,000円
変更後	178,732,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田1957-11
(株)河合塗研
代表取締役 河合 将人

◆備 考