

## 東灘処理場リン回収設備増設工事（土木）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1 - 2 3 （東灘処理場）
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月14日から令和8年9月11日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月11日
- ・契約金額（税込） 変更前 68,200,000円  
変更額 24,334,200円  
変更後 92,534,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区京地 4 丁目 1 8 番地の 1 2  
（株）大野  
代表取締役 西村 崇

## ◆備 考