

妙法寺川改修工事その 18

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区川上町 3 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月19日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 3 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 309, 151, 700円
変更額 56, 919, 500円
変更後 366, 071, 200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町 3 丁目 3 番 1 0 号
協同建設（株）
代表取締役 前野 敬一

◆備 考