

塩屋台 1 丁目地区水管橋塗装工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区塩屋台 1 丁目 地内
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月6日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	45,270,500円
変更額	3,687,200円
変更後	48,957,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉南町二丁目 1 0 番 1 7 号
日米エンジニアリング（株）
代表取締役 中尾 二郎

◆備 考