

落合橋耐震補強・補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区長尾町上津
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月11日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	65,583,100円
変更額	591,800円
変更後	66,174,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町110番地の2-8階27号
(株) R. c r a f t
代表取締役 袖長 代子

◆備 考