

林田東須磨方面第144号線波打ち解消工事（その１）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区二葉町9丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月22日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	37,240,720円
変更額	-5,120,720円
変更後	32,120,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３
玉津第一建設
代表 大村 健一

◆備 考