

清風橋他 1 橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区中山手通 8 丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月4日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 49,339,400円
変更額 7,549,300円
変更後 56,888,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区生田町四丁目 5 番 5 号 ポコアポコ三宮アネックス 1
階 1 0 1 号室
(株) ペイントバンク
代表取締役 藤原 めぐみ

◆備 考