

生野高原急傾斜地対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区道場町生野
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月25日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	259,600,000円
変更額	40,547,100円
変更後	300,147,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町5-4-5-105
(株)植信
代表取締役 植田 信勝

◆備 考