

東川崎ポンプ場他とりこわし工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区東川崎町 4 丁目
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月15日から令和8年6月12日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月3日
- ・契約金額（税込）

変更前	65,352,089円
変更額	-66,000円
変更後	65,286,089円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区王塚台 1 丁目 1 2 3 番地、2 0 3 号
（株）浪正建設
代表取締役 岩浪 聡彦

◆備 考