

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	摩耶大橋舗装改修工事
工事概要 (設計変更) 変更後工事概要 舗装改修工（鋼床版区間） 1030m ² 、舗装改修工（RC 床版区間） 1400m ² 、 舗装改修工（スラグ路盤区間） 1260m ² 、安全対策工 1 式	
契約変更の理由 (設計変更) ● 工事請負契約約款第 24 条第 6 項に基づく請負代金額の変更の請求について、スライド額の協議の結果、アスファルト類を対象として金額変更を行うため、舗装改修工が増額となる。	