

兵庫ふ頭冠水対策施設整備工事（その３）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区築地町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月23日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和8年6月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 161,110,400円
変更額 2,687,300円
変更後 163,797,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役 米田 憲二

◆備 考