

垂水小学校校舎棟建設工事その2

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区日向2-4-6
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年12月7日から令和9年3月31日まで

◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月29日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,639,429,000円
変更額 1,188,000円
変更後 1,640,617,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町7-4-3
明和・神東特定建設工事共同企業体
代表者 （株）明和工務店
代表取締役社長 富澤 幸生

◆備 考