

## (仮称) 新玉津住宅給排水設備工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区玉津町上池字永長4番1他
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月19日から令和9年2月26日まで

## ◆変更契約の概要 (第4回変更)

- ・変更契約日 令和8年7月31日
- ・契約金額(税込) 変更前 180,785,000円  
変更額 5,093,000円  
変更後 185,878,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区玉津町出合102番地  
(株) 神報建設工業所  
代表取締役 近藤 正也

## ◆備 考