

外浜ポンプ場 電気設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区外浜町2丁目2-5 外浜ポンプ場内
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月11日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	265,100,000円
変更額	8,893,317円
変更後	273,993,317円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号中之島ダイビル内
日新電機（株）
関西支社
支社長 西川 徳裕

◆備 考