

下三条町公園南側フェンス改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区下三条町地内
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月17日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月6日
- ・契約金額（税込）

変更前	25,927,000円
変更額	2,844,600円
変更後	28,771,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町今津松ヶ本6 1 4－4
（有）安川興業
代表取締役 安川 龍福

◆備 考