

横尾小学校昇降機棟増築他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区横尾 5 丁目 3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月19日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	160,602,200円
変更額	4,664,000円
変更後	165,266,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台 3 丁目 6 番 2 7 号
(株) 神盟
代表取締役 北川 久晃

◆備 考