

垂水小学校北側建物解体撤去他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区日向2丁目176番1、182番1
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月19日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月29日
- ・契約金額（税込） 変更前 363,000,000円
変更額 -4,191,000円
変更後 358,809,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町7-4-3
明和・神東特定建設工事共同企業体
代表者 （株）明和工務店
代表取締役社長 富澤 幸生

◆備 考