

王子弓道場新築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区青谷町1丁目1-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年1月31日から令和9年2月15日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 403,590,000円
変更額 15,939,000円
変更後 419,529,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町3丁目1番15号
溝口建設（株）
取締役社長 溝口 昌宏

◆備 考