

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	深江南住宅１・２号棟外壁改修他工事
契約変更内容 ① 外壁改修工事の精算 ② 塗装改修工事の精算 ③ 防水改修工事の仕様変更 ④ 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由 ① 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 ② 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となった。 また、現地調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 ③ 現地詳細調査の結果、防水仕様の変更をすることにより、耐久性が向上するため。 ④ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。	