

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	楠住宅 4 号棟外壁改修他工事
契約変更内容 1 外壁改修工事の精算 2 防水改修工事の精算 3 塗装改修工事の精算 4 軽微な仕様・寸法の変更	
契約変更理由 1 足場を組んだのちに外壁や天井面の調査をした結果、躯体欠損補修等の改修箇所が増減したため。 2 現場施工調査の結果、防水改修範囲、シーリング打設箇所等に変更が生じたため。 3 塗装改修範囲の増減が発生したため。 4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。	