

本山第三住宅1・2号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区本山南町1丁目3番
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月16日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	196,972,600円
変更額	12,100,000円
変更後	209,072,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4丁目1番3号
（株）山田工務店
代表取締役社長 有川 一生

◆備 考