

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	本山第三住宅 1・2 号棟外壁改修他工事
契約変更内容 1 防水改修工事の精算 2 外壁改修工事の精算 3 塗装改修工事の精算 4 屋外付帯改修工事の精算 5 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由 1～4 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため	