

東尻池新町地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区東尻池新町他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月2日から令和8年8月7日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月31日
- ・契約金額（税込） 変更前 123,862,970円
変更額 3,206,830円
変更後 127,069,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区和田宮通3丁目2番39号
神戸クリーナー興業（株）
代表取締役 渡辺 公三

◆備 考