

妙法寺川（車地区）改修工事その11

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区車
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月8日から令和8年9月18日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	89,795,420円
変更額	33,601,480円
変更後	123,396,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台3丁目8番地の1 1
（株）小林組
代表取締役 小林 一成

◆備 考