

小河汚水幹線改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区中之島 2 丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月17日から令和8年9月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 41,291,800円
変更額 8,709,800円
変更後 50,001,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通 4 丁目 1 番 3 号
（株）山田工務店
代表取締役社長 有川 一生

◆備 考