

長尾橋耐震補強・補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区長尾町宅原
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月19日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	141,658,000円
変更額	12,579,600円
変更後	154,237,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考