

布引大竜寺線道路防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区葺合町地内
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	75,462,200円
変更額	3,207,600円
変更後	78,669,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉東町3丁目6番2号
（有）ダイエイ住建
代表取締役 大江 行一

◆備 考